

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)

číslo zmluvy o dielo č. 0409/2019 zo dňa 04.09.2019 na zhotovenie diela stavby:
„Obnova hygienických zariadení v objekte – ZŠ Šar. Michalany“

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Základná škola s materskou školou Šarišské Michalany**
Sídlo: **Pod lesíkom 460/19, 082 22 Šarišské Michalany**
IČO: **36 158 101**
DIČ: **2021364950**
V zastúpení: **PaedDr. Mária Cvancigerová, riaditeľka školy**
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: **PaedDr. Mária Cvancigerová, riaditeľka školy**
vo veciach technických: **PaedDr. Mária Cvancigerová, riaditeľka školy**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón: **051 / 458 22 04**
E-mail: zssarmich@gmail.com
WEB: <http://zssarmich.edupage.sk>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **FRIVAN, s. r. o.**
Sídlo: **Komenského 758/28, 083 01 Sabinov**
IČO: **44 544 995**
DIČ: **2022733097**
IČ DPH: **SK2022733097**
V zastúpení: **Ivan Frický, konateľ spoločnosti**
Osoby konať
vo veciach zmluvných: **Ivan Frický, konateľ spoločnosti**
vo veciach technických: **Ivan Frický, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón: **0915 919 000**
E-mail: frivan@frivan.sk
Zapísaný v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov**
Číslo zápisu: **Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21024/P**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s článkom 10. Záverečné ustanovenia, bod 2. a v súlade s článkom 3. Cena, bod 6., Zmluvy o dielo č. 0409/2019 zo dňa 04.09.2019 *dohodli* na tejto zmene zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1), číslo zmluvy

č. 0409/2019 zo dňa 04.09.2019. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3

Predmet zmeny zmluvy

3.1 **Článok 3. Cena** sa mení v bode 2. takto:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela na základe zmluvy o dielo:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	22.491,45 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	22.491,45 EUR
hodnota DPH 20 %	4.498,29 EUR

cena celkom vrátane DPH 26.989,74 EUR
slovom: Dvadsaťšesťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť EUR sedemdesiatštyri centov.

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie diela, z dôvodu prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte na základe predloženého výkazu výmer objednávateľom a následne naceného rozpočtu zhotoviteľom, a to na práce - dodanie a montáž oceľových zárubní, rozvodov vody a doplnenie cementového poteru vrátane penetrovania.

Cena za zhotovenie prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	3.333,05 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	3.333,05 EUR
hodnota DPH 20 %	666,61 EUR

cena celkom vrátane DPH 3.999,66 EUR
slovom: Tritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť EUR šesťdesiatšesť centov.

Nová cena za zhotovenie celého diela:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	25.824,50 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	25.824,50 EUR
hodnota DPH 20 %	5.164,90 EUR

cena celkom vrátane DPH 30.989,40 EUR
slovom: Tridsaťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť EUR štyridsať centov.

3.2 Prílohou tejto zmeny zmluvy o dielo č. 1 (dodatku č. 1) je rozpočet prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 0409/2019 zo dňa 04.09.2019, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali.

Príloha:

- Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom /práce navyše/ – podrobný rozpočet v papierovej forme

V Šarišských Michaľanoch, dňa: 27.09.2019 V Sabinove, dňa: 27.09.2019

Za objednávateľa:

**Základná škola s materskou
škoulou Šarišské Michaľany**

Za zhotoviteľa:

FRIVAN, s. r. o.

PaedDr. Mária Cvancigerová
riaditeľka školy

Ivan Frický
konateľ spoločnosti