Dodatok č.1
k Zmluve o dielo zo dňa 14.1.2019
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
(ďalej len „Dodatok č.1“) 
medzi:
Objednávateľ: 
Názov:                        Stredná odborná škola technická 
Sídlo:                          Vranovská 4, 851 02 Bratislava                              
Zastúpený:                  Ing. Zdenek Rada
Osoba oprávnená na 
rokovanie vo veciach
zmluvných:                 Ing. Zdenek Rada
IČO:                            17050332        
DIČ:                            2020936995                                       
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica
IBAN:                         SK29 8180 0000 0070 0047 3942- bežný účet na prijatie zmluvnej zábezpeky
IBAN:                         
(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 
Názov :                                   FBT Slovakia s.r.o. 
Sídlo:                                      Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca :               Marián Fiala
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických:         Marián Fiala 
IČO:                                        50114255
DIČ:                                        2120198366
IČ DPH:                                  SK2120198366
Bankové spojenie :                 Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:                              2940015949/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 108607/B
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

PREAMBULA

Účelom Dodatku č. 1 je zmena termínu ukončenia diela Zmluvy o dielo zo dňa 14.1.2019 (ďalej len „Zmluva“) ktorých potreba vyplynula zo zmeny termínu „ Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični/ SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava“. V tejto súvislosti sa Dodatkom č.1 po vzájomnej dohode zhotoviteľa s objednávateľom a v súlade s bodom 3.6., Článok III  Zmluvy upravuje najmä termín odovzdania diela.
Posunutie termínu ukončenia diela je spôsobené väčším objemom vykonávaných prác, vyššej vlhkosti betónu, ktorá zabraňuje realizácii pokládky podlahových vrstiev a v časovom obmedzení na strane užívateľa objektu /maturitné skúšky/. Z tohto dôvodu sa posúva termín odovzdania diela na deň 29.4.2019.
Termín odovzdania je závislý aj od vyzretia betónových poterov.


Článok I.

Týmto Dodatkom č.1 sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

1. V Čl. IV. sa mení bod 4.3. Zmluvy nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo podľa výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu pôvodnej Zmluvy o dielo.
Ukončenie prác: 29.4.2019

Článok II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich (6) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých štyri (4) vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Objednávateľ, ako osoba povinná zo zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zverejní tento Dodatok č.1 na svojej webovej stránke.
4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 si pred jeho podpísaním riadne prečítali, že s obsahom tohto Dodatku č.1 sa dôkladne oboznámili a rozumejú mu, že právny úkon je urobený v predpísanej forme a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.



Za objednávateľa:                                                      Za zhotoviteľa: 

V Bratislave, dňa:                                                     V Bratislave, dňa

......................................................                            ...............................................................
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