Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel

Nazov: SOS technicka

Sidlo: Vranovska 4, 851 02 Bratislava
Statutarny zastupca:  Ing. Zdenek Rada

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK29 8180 0000 0070 0047 3942

ICO: 17050332

DIC: 2020936995 (d’alej len ,,objednavatel*)

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Nazov : Cronson, s.r.o.

Sidlo: Hviezdoslavova 10, Ludanice 95611
Statutarny zastupca : Ing.Juraj Krajcovic

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing.Juraj Krajcovic

I1CO: 359421234

DIC: 2022035532

IC DPH: SK 2022035532

Bankové spojenie : Slovenska sporitel'na a.s.

Cislo uétu: SK 7809000000000263309173

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra.
(d’alej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,zakon“) na predmet zikazky ,,Vymena zasklenych stien na objektoch SOS technickej na Vranovskej

2 a Vranovskej 4 v Bratislave®, realizovanej ako zakazka s nizkou hodnotou (d’alej len ,,sut’az) podl'a §
117 zakona.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej
len ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘®) za niz8ie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, ze st opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie
je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat' len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.



1.1.1 Zastupca objednavatel'a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac a
predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (d’alej tieZ ako ,,technicky dozor investora* alebo
»Stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: 0905/320 728
E-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajtce sa:
- pozastavenia alebo odlozenia vykonédvania stavebnych prac alebo ich casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylt€enia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti suvisiacich
s realizaciou diela (dalej len ,,stavbyveduci®):

Meno a priezvisko: Ing.Pavel Koreni
Tel.: 0903608647
E-mail: krajcovic@cronson.sk

Clanok II.

PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky pre
uskutoénenie diela:Vymena zasklenych stien na objektoch SOS technickej na Vranovskej 2 a
Vranovskej 4 v Bratislave.

Predmetom plnenia na zdklade tejto zmluvy je zabezpecenie vSetkych dodavok a stavebnych prac
suvisiacich s demontazou povodnych sklenenych vyplni, montazou novych vyplni, montaZou parapiet a
vyspravenim vnutornych a vonkajSich osteni na Vranovskej 2 a Vranovskej 4 vratane telocvicne
v Bratislave.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Ocenenym vykazom vymerom
b) Podmienkami objednavatel'a

2.2 Predmetom diela d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim
do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov pre kolauda¢né konanie (pokial’ buda potrebné), v pozadovanom rozsahu
stavby,


mailto:krajcovic@cronson.sk

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie sit uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha diela
a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito Castami dicla s najmd avSak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd’., ak
si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatel’a: technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost” zhotovitel'a zabezpeCit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodévanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a voci Skodam spésobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho casti.
Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipula¢nych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie v
pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky cCasti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9 (Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skiSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskdr pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizdcie pozadovat’ zameny materidlov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial’ tieto
boli predlozené v dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). Poziadavka na
vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynaloZenych nékladov, je
dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel’a a ten nasledne rozhodne, ¢i na
svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na uhradu vsSetkych zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz
povodny material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitel'a a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného suhlasu objednévatel’a nesmil byt pouzité iné materidly, technologie alebo zmeny voci
projektovej dokumentacii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu
k ZoD. Zarovei sa zhotovitel’ zavdzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije Ziadny material,
0 ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu tak, aby objednavatel' ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat’ odsthlasent dokumentaciu a
technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.



2.6Zhotovitel' sa zavédzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatelom vo Vyzva na predloZenie ponuky v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku
ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel
akceptovat’ vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani
s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavidzuje sa spolu
sjeho dodanim predlozit potvrdenie od nezavislej inStiticie, ze nim dodany predmet plnenia je
ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatel'a a jeho pripadna akceptacia je
vyluéne na posudeni objednavatel’a.

2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, ze s mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s
narealizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
sktseny zhotovitel ma odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materialy a vyrobky uvedené¢ v projektovej dokumentacii su Specifikované vzhladom
na pozadované platné vSeobecne zavazné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odstihlasené objednavatel'om. Pri zamene
nesmie dojst’ k zmene koncepcie riesenia. VSetky povrchové Gpravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych
materidlov musia byt pred realizaciou odstihlasené objednavatelom. Zhotovitel' stavby sa bude riadit’
udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentacie (dalej aj ,,PD*). Ustanovenie
tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.9 Zhotovitel’' stavby berie na vedomie, ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat autorsky
dohrad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len
v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotovitel’ stavby ako aj vSetci subdodavatelia je opravneny pouzit' PD dielo iba na ucely realizacie
(zhotovenia) stavby podl'a PD. Iné pouzitie, najmi jeho d’alSie rozsirovanie alebo prenechanie na vyuzitie
tretim osobdm je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy
existuje.

2.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a nasvoje
nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho
objednavatelovi a objednavatel’ sa zavizuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat' a zaplatit’ dohodnuti
cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

Clanok I11.

CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zah4ji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel
je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych
etapach:

3.1.1 Termin zahajenia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 2 mesiacov (dvoch mesiacov) odo dia
odovzdania staveniska objednavatel'om, pricom prvy den tejto lehoty sa zacina pocitat’ diom nasledujicim



po dni odovzdania staveniska objednavatel'om. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l.
VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezahdji stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za
kazdy den omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny
zmluvni pokutu zaplatit' za obdobie az do dna zahijenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného
vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahaji zhotovitel prace na realizaciu diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine zahajenia podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane,
bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednéavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu
vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri€om toto pravo mu
vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovite dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom,
ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel
opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokoncend v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucast’ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, si pre zhotovitel'a zavazné. Ak
dojde v priebehu prac zo strany zhotovitela s dokoncenim Cciastkovych prac podl'a harmonogramu
k oneskoreniu dlhsiemu nez 15 kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstupit.
V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania
zhotovitel'a s dokonCenim Ciastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je
objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnil pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela
(mysli sa cena s DPH) od 16. dita omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku
zmluvného vzt'ahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyli¢enie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty
podl’a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutoénit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskuto¢nenie
predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajicich vo
vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej
lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekdzok. O takychto
prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ticastnika
bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vyssej moci
relevantnym spdsobom preukézat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na slnenie, nie
je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vysSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitel'nych prekdzok. Zmeny pocasia - okrem prirodnych
katastrof - sa za vy$8iu moc nepovazuju.

Clanok 1V.

CENA DIELA



4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelite'na sucast’ tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto zmluve nie
je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu
diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia v¢itane prejednania
a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zdber inych ploch potrebnych pre realiziciu diela a poplatky za takyto zdber, vratane
nakladov na vytycCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 vsetky subezné naroky zhotovitel’a, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute
Z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zéklade zadavacich podmienok
uvedenych vo Vyzve na predlozenie ponuky v ramci VO ¢i realiza¢nej dokumentacie,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skuSok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skusky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe Vv troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykondvané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, ato iV pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a
v¢asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatela zname
ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte si pevné a obsahuji vSetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny st uvedené a



dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavdzny charakter pre pripadné
odpocty z ceny alebo pre oceniovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 143 328,48,- EUR
DPH 20% 28 665,70,- EUR
Cena spolu s DPH 171 994,18,- EUR

4.4 Cena mdze byt prekrocend len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatonych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, ato
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak
existuje PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonajli zo strany zhotovitel'a,
pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene
podl'a polozkového rozpo¢tu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych
V polozkovom rozpoc¢te si nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami
zhotovitelovi, ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoctu si nepotrebné, zavidzuje sa zhotovitel
S objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vynaté spolu stpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nie je
objednavatel' povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude
povaZzovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budi zmluvné strany postupovat
primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domdhat’ primeraného
zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, reSpektujic podmienky prislusného riadiaceho organu, v opacnom
pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne zapocita.
4.8 Postup upravy ceny diela pri zuZeni, resp. roz§ireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
Vv pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednavatela v sulade
s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoétu, ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoc¢tu
a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,



- poloZkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasnujice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat' ceny
Z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkuléciou, odstihlasenou objednédvatel'om,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nestihlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutt cenu s oznac¢enim, kde bola
tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpo¢tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatnovaniu zmenenej ceny vo faktuare.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac,
je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitel'a
obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny dorucenu faktiru
vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktary az do
dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa neméze dostat’ do omeskania s thradou faktury
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi Ciastkové (bod 5.2.2) a zavere¢nu faktaru. Podkladom pre vystavenie zavereénej
faktury a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych
prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude
vychadzat’ znaceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis®). V Supise budi jednotkové ceny
zaokrihlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrihlend na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatna do 30 dni odo dna dorucenia faktury
objednavatelovi. Faktara bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude kopia
objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas
uskutoCnovania predmetu zmluvy. FaktGra bude vystavena a uhradena v oficialnej mene Slovenskej
republiky, aktualne platnej ku dnu vystavenia faktary. Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002
Z. z. o GUétovnictve. V pripade ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve,



alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju
Vv lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
30 diova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel
uhradi faktaru zhotovitel'a najneskér do 30 dni po jej doruceni, pricom za termin thrady faktiry je
povaZovany det odpisu prislusnej ¢iastky z ¢tu objednavatel’a.

5.2.1 Objednavatel zadrzi 5 % zhodnoty kazdej faktiry vratane DPH ako z&drzné. Zadrzné sa
zhotovitelovi vyplati do 90 dni od odovzdania diela, v pripade odovzdavania diela po castiach,
po odovzdani poslednej casti diela. Ak buda pocas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo
nedorobky, zadrzné bude vyplatené do 90 dni od odstranenia vSetkych zistenych vad, nedostatkov
a nedorobkov.

5.2.2 Na ziadost’” zhotovitel'a poskytne objednavatel’ najviac jedenkrat za tri mesiace zhotovitel'ovi
ciastkovu platbu za skuto¢ne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:

5.2.2.1 spolu so ziadostou o vykonanie Ciastkovej platby doruci zhotovitel’ objednavatel'ovi na kontrolu
Stupis,

5.2.2.2 objednavatel’ vykona kontrolu skuto¢ne vykonanych prac v lehote maximalne 30 dni od dorucenia
Stupisu. V pripade, ak Supis nebude koreSpondovat’ so skuto¢ne vykonanymi pracami, vrati ho
objednavatel’ zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi
normami a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti
dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak Supis bude
koreSpondovat’ so skutocne vykonanymi pracami, ozndmi objednévatel tiito skuto¢nost’ zhotovitel'ovi,

5.2.2.3 po kladnom oznameni objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety vystavi zhotovitel' ¢iastkovi
faktiru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu, ktory bude tvorit’ prilohu Ciastkovej faktiry
a doruc¢i ju objednavatel'ovi; splatnost’ a nalezitosti Ciastkovej faktiry sa primerane riadia ustanovenim
bodu 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢iastkové platby podl'a tohto bodu ziadnym spdsobom nepotvrdzuju riadne
a v€asné vykonanie prislusnej cCasti diela. Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny za skutocne
zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutocnenim predmetu zakazky a
odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel’ovi, a po podpisani
preberacieho protokolu objednavatelom bez vyhrad a doruCenim faktury za predmetné plnenie
objednavatelovi.

5.3 Ak dojde zo strany objednavatel’a k omeskaniu pri thrade faktiry, je zhotovitel' opravneny pozadovat’
od objednavatel’a urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za
kazdy deni omeskania.

5.4 V kazdej faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.
Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinny
viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ tdaje o ¢asovom postupe prac,
ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, idaj o
osobach a mechanizmoch na stavbe, poéet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo



objednavatel’a, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, idaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi
verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovévat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednévatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel'a PD,

6.2.4 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifikacné uidaje stavby podla projektu,

6.2.6 prehlad vsetkych vykonanych skiisok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vsetkych zmien a doplnkov,
6.2.8 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citate'ne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduci vzdy v ten
deti, kedy boli price vykonané¢ alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moézu
do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje
stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym
zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre stavbu a
pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory
je pocas uskutochovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiovanie
stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢hovanie stavby a na
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umiestnenie zariadenia staveniska; zahfia stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky
alebo ich casti.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ucinnosti
tejto zmluvy, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu ¢. 7
tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnu stéinnost’, inak lehota na
odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel zabezpeCi zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpeit' riadne vytyCenie
staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zdkladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel' zabezpeci i podrobné vytycenie jednotlivych objektov a zodpoveda za
jeho spravnost’. Prace s tym spojené su sti€ast'ou navrhnutej ceny. Posledné veta plati aj pre body 7.3, 7.4,
7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpeCit zhotovitel. Pred zaCatim prac
predlozi zhotovitel objedndvatelovi aktualizovany projekt organizicie vystavby a zastavovaci plan
(celkovu situaciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade porusenia povinnosti
podl’a tohto bodu je zhotovitel' na Ziadost’ objednavatel’'a povinny zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 10
000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom
prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich 0sob, zabezpecuje zhotovitel’ a
hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s objednavatelom zabezpeci mozZnosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizicie
diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapise pociatocné a konecné merania.

7.5 Ak v stvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady
zhotovitel. Zhotovitel d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych
znaciek a doCasného dopravného znacenia v suvislosti s priecbehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny odstrafiovat’
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat,
zabezpeci tieto prace objednavatel’ a ndklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel mdze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj znizenie tthrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najméi ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a upravit’
ho tak, ako urcuje projektova dokumentacia. V pripade, ze projektova dokumentacia toto neurcuje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
Vv dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny uctovat’
zhotovitel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy den, pocas ktoré¢ho bude stavenisko uzivat’
neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
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VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat
vsetky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vsetky
zakony a ich vykonéavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne
akakol'vek skoda, znasa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel' viazany
nie len projektom organizicie vystavby, ale ipokynmi objednavatela. Podrobny plan organizacného
zabezpecenia bude zhotovitelom vypracovany a predloZzeny objednavatel'ovi po nadobudnuti c¢innosti
zmluvy, najskor vSak pred zafatim prac. Plan organiza¢ného zabezpeenia rekonstrukcie bude sposobilym
podkladom pre zacatie prac az po jeho schvéleni objednavatelom. Zhotovitel sa zaroven bude riadit
zasadami skladovania odpadmi, dodrzania bezpeCnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a
prasnosti na stavbe a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 4. a 5. vety tohto bodu je
zhotovitel' povinny na ziadost’ objednavatel’a zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 15 000,- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré buda v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na ziadost' objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objedndvatela. V pripade ak sa objednavatel do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorsSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel’
ur¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’
postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj na
kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel opravneny organizovat' v lehotach podla potreby a svojho
uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez projektanta, pripadne iné osoby.
O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela vopred vhodnym spdsobom
informovat'.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych osdb v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpecnostnych
a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmad Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkadch na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi
pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel zavdzuje uhradit’ na ziadost objednavatela
zmluvni pokutu 1500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. VSetci pracovnici zhotovitel'a ako aj
ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné
vesty, pevni obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to ukladd zakon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje
dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom
Case objednavatela, ¢o ma za nasledok zvysené riziko pohybu tretich oséb v blizkosti staveniska.
Zhotovitel' sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenarusil bezpecnost 0s6b
nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako iinych o0s6b pohybujicich sa mimo
staveniska, vratane riadneho oznaCenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaCeni prebiehajicich
stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v
platnom zneni zabezpecit' poziarnu asistencntl hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu
urc¢enom touto pravnou normou.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poziadanie objednavatela
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povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez
zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody sposobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om bez
vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel' nesie voc¢i objednévatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené Cinnost'ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek pocas vykonavania diela
do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 5000,- EUR za kazdy, aj
zacaty den omeskania. Ak zhotovitel' nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady
o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel' opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu Skody objednavatel’ovi alebo inym subjektom z dovodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu tato Skodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanti §kodu finan¢ne uhradit. Vsetky naklady s tym spojené znasa
zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit’
prace na stavenisku. Ak ide 0 osobu odlisnu od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval technicka
sposobilost’ alebo odbornu sposobilost’ v procese verejného obstardvania, vysledkom ktorého je tato
zmluva, objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po predchadzajicom upozorneni
pozadovat’ vymenu skor schvéleného zastupcu. Objedndvatel moze takisto poZziadat' zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel'a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je
nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace
na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technoldgie schvalené pre
tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU a v siilade
S0 zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' upratanie a ekologickt likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel’
zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predlozi objednavatel’ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:
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8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.114

8.11.5

8.11.6

8.11.7

8.11.8

Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it' a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4. V pripade zdmeru realizovat’ nastup
nového subdodévatel’a a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu povodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny
nastupit’ na realizciu diela az po stthlasnom vyjadreni objednévatel'a. Objednavatel’ je povinny
vyjadrit’ svoj suhlas alebo nestihlas s navrhovanym subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo diia
dorucenia pisomného oznadmenia zhotovitela.

Kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla prisluinych ustanoveni zakona o verejnom
obstardvani, pricom objedndvatel’ osobitne overi, Zze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitel'om
spifia alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona.
Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zadkona zapisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom
obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci
ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci vSetci dodavatelia
spifiali alebo najneskor v ase plnenia zmluvy budu spliiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zékona.
Objednavatel’ dalej osobitne overi, Ze u prislusného subdodavatel'a neexistuji doévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

Ak doslo k vymazu subdodavatel’a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny
tato skutoCnost oznamit objednavatelovi a zaroven nahradit’ takéhoto subdodavatela
subdodavatelom, ktory bude spliiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zédkona a ak méa povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v nom zapisany v zmysle § 11
zakona.

Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prislusna ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.5.

V pripade, Zze subdodavatel - v zhotovitelovom subdodavatel'skom retazci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami objednavatelovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnutd cena v rozpore so
zmluvnym vztahom, na zaklade ktorého sa na uskuto¢iiovani predmetu zakazky podiel'a (d’alej
len ,,ziadost’ o priamu platbu®), zhotovitel' je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti objedndvatela predlozit' objednavatelovi zmluvné vztahy subdodavatelov
celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodavatel'a o priamu
platbu. Ak ma zhotovitel’ namietky proti skuto¢nostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je
povinny ich vo svojom vyjadreni uviest' a pravdivost’ svojich tvrdeni relevantnym spdsobom
preukazat’. Ak sa zhotovitel’ k Ziadosti o priamu platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej
platby suhlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Uplné pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedcujuce presny a uplny obsah pravnych vztahov vratane finan¢nych vztahov a plneni v tom
konkrétnom subdodéavatel'skom retazci, ktorého je oznamujici subdodédvatel tcastnikom. K
zabezpeCeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel' svojich subdodavatelov zaviaze. Pokial
objednavatel zisti, Ze oznamujucemu subdodavatel'ovi skutocne nebola zaplatena dohodnuta cena
v rozpore so zmluvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskutociiovani predmetu zékazky
podiel'a), moze zaplatit’ tomuto subdodavatelovi priamo a o tato zaplateni sumu kratit’ ihradu
faktury zhotovitel'a, alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajucej sa vyske
uhrady vykonanej priamo subdodavatel'ovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a bude
viest’ u objednavatela ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zakona. V pripade
vaznejsieho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navyse odstipit’ od
tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto prdvo mu vznikne ditom zaniku
tejto zmluvy odstupenim. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost predlozit
objednavatel'ovi dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdodavate'mi na kontrolu v
zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho nato objednavatel pisomne vyzve, zaplatit
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objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve.
8.12 V pripade, ak zhotovitel' preukédzal financné a ekonomické postavenie vo verejnom obstardvani,

ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy doéjde k
plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel' je opravneny toto plnenie poskytntt’ len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny
subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

8.13 V pripade ak zhotovitel' preukazal technicka spdsobilost’ alebo odbornti sposobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej
osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel’ je
opravneny toto plnenie poskytnit’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskoér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel” je potom povinny najneskor do troch dni od terminu pripravenosti
na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zah4jit’ preberacie konanie a riadne v iom pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentéciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieno konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najmé v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej
kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uzivaniu.
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9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak st
ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
clanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania, rozumie sa tym den, v
ktorom do6jde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom
v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 2 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo
vadu a defi omeSkania s jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva,
ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do
rozhodnutia sudu zhotovitel. Ak nepristapi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér vsak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednavatela, méze objednavatel’ voci zhotovitelovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za
kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podl’a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ze pocas plynutia zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, Ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom. Zhotovitel’ zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi a
pocas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné
odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest' svoje poziadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢nll nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’, ¢i reklamaciu
uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za vas uplatnent.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristupit neodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k
odstraneniu vad pristapi neskdr. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadna
nahradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az do
vyrieSenia sporu.
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10.6 Ak nepristipi zhotovitel k odstraiiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady iného
dodévatel’a. VSetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania dicla
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristapit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

10.8 Zhotovitel' je na Ziadost’ objednavatela povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit’ na bankovy ucet
objednévatel’a peflaznu zdbezpeku vo vyske 15% z ceny diela s DPH. Tuto zabezpeku pouzije objednavatel
na uhradu pripadnych zmluvnych pokut a $kdd, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto
zmluvy. Pokial' sa zhotovitel’ s povinnostou zlozenia zdbezpeky dostane do omeSkania dlhsieho ako tri
pracovné dni od Uc¢innosti tejto zmluvy, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si vo€i zhotovitelovi zmluvnu pokutu jednorazovo vo vySke 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne dnom zaniku tejto zmluvy odstipenim.
Zabezpeku, resp. jej zostavajlicu Cast’ vrati objednavatel’ (spolu s trokmi, ak mu ich banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky poskytla) zhotovitel'ovi na zéklade pisomnej ziadosti, so splatnostou ku diu, v ktorom
objednavatel' vykona v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy uplni uhradu ceny diela. Objednavatel’ je
opravneny celkom alebo scasti jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku voci zhotovitel'ovi na zloZenie
zabezpeky podl'a tohto bodu zmluvy s pohl'adavkou zhotovitel'a na vratenie zabezpeky podl'a ustanovenia §
46 zakona, ak bola zlozena.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel' je povinny vykondvat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok Uc¢asti v sitazi na tento predmet zakazky. V pripade,
7e nastane situdcia, Zze bude potrebné nahradit’ nejakn kvalifikovani osobu, nova kvalifikovana osoba musi
spiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukizanie splnenia technickej alebo odbornej
sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych osob tvori
Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Kazda vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel’. V pripade, ze k
vymene kvalifikovanej osoby dojde bez sthlasu objednavatela, bude sa to povazovat’ za podstatné
poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit od tejto zmluvy. V pripade
porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vecne vymedzenu cast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatel'ov méze zhotovitel’ vykonat’ dielo iba v pripade predchadzajuceho suhlasu
objednavatela. Zhotovitel’ je viazany na stihlas objednavatel’a pri kazdom subdodavatel’'ovi a zaroven kazdy
subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Stihlas objednavatel'a musi mat’
pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude povazovat za podstatné
poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade poruSenia
tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel’ opravneny od zhotovitel'a pozadovat’” zmluvna pokutu vo
vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na ini osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel neméze bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajliice na ina

17



osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusSenie zmluvy,
v désledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel' je povinny oznamit' objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objedndvatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat' vSetky zakonné prostriedky a uplatiovat’
vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebna sucinnost’, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavizuje, Ze bude so zhotovitel'om bez
zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a
ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré¢ by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ mlcanlivost o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvie
Vv suvislosti s vykonanim diela, najmd nevyuzit ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutocnosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, priCom v plnej miere zodpovedda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel' viazany aj po skonceni platnosti tejto
zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednéavatel
doruCenim penaliza¢nej faktury zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy je mozné kumulovat’,
ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moéze uplatnit’ zmluvnii pokutu dorucenim
penaliza¢nej faktary zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na nu vznikne pravo. Splatnost’ penalizacnej
faktary je 14 dni odo dia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody sposobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel’stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela bez vad
objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do
uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu
10 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristupi neskor. Pre
tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, priCom pre stanovenie
ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavédzuje poskytnit’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobam sucinnost’ potrebnil na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického
hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknuti porusenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
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a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo sposobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objedndvatela. Takéto konanie
objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel', ktory vykonava Cinnosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za Skodu,
ktort mu spdsobil v stivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omegkanie s
plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vyluGujiicich zodpovednost. Uginky vyluujuce zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su u¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druha zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objedndvatelovi
zmluvn pokutu resp. inl sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit’ na zaklade dorucenej penalizacnej
faktiry. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie
a nahrady skody voci svojim splatnym zavézkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a nadhrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a
nahrady $kody spocitavat'.

Clanok XIII.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim tGplného diela
bez vad podrla ¢l. I tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ platnost’ tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon.
Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznamit' druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi
mat’ pisomnu formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny konkrétny
dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstupenie od zmluvy je
uc¢inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost
zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak nestihlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruceni oznamenia o odstipeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpokladad sa, ze s dévodom odstupenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel’ povinny zabezpecit’ straZenie zhotovovaného diela a vykonat’ vSetky potrebné opatrenia k tomu,
aby z dovodu odstupenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut’ ziadne Skody.
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13.4 Ak odstupi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.4.1 zhotovitel' vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.4.2 zhotovitel vykona financné vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ciastkovych platieb
a spracuje zaverecnu faktaru,

13.4.3 zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Cciastkovému prevzatiu diela a objedndvatel je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu Cast’
diela,

13.4.6 strana, ktord dovodné odstupenie od zmluvy zapriCinila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
néaklady jej vzniknuté z dovodu odstiipenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstliipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim
lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.5 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudu zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstapenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudi odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budii doru¢ované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajucej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne ini novil adresu ur¢enu na dorucovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorucené najneskér uplynutim troch (3) pracovnych
dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovlil prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti
nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude preukazané doruéenie skor. V pripade
objednavatela je moZzné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej
uradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznaci podatelna uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
V tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovend v Osmich rovnopisoch, z ktorych Sest dostane objednavatel a dva
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré moze
objednavatel' odsuhlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
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14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk¢éné postavenie osdb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda u¢innost’
ditom nasledujucim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle objednavatel’a.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s organom spravujucim majetok Bratislavského
samospravneho kraja ako organu verejnej spravy, ktory v zmysle zdkladnych principov zdkona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov /zakon o slobode
informacii/ v zneni neskor$ich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné* a ,,prevazujuci verejny zaujem nad
obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b*“ na zdklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej
zakonom o slobode informacii zverejiiuje vSetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa
tykaji pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a
Statu za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii
obCanmi a na zaklade tejto skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych
dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo,
fakturacné udaje/, na internetovej stranke vlastnika za i€elom zvySovania transparentnosti samospravy pre
obéanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez
casového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelite'nou stc¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavaznosti
dokumentov Vv pripade rozporov - od dokumentu s najvys$sou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
S najnizsou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a
Priloha &. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢. 3: Kontrolny a ski$obny plan realizacie diela
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych osob

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska — vzor

Priloha €. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Bratislave, dia 6.12.2017 V Ludaniciach, dfa28.11.2017
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